

Senac-DF · CPED

Plano de Implementação

Sistema de Gestão da CPED

Encaminhamentos da Ata de 11/08/2026 + Aplicação do Ciclo de Vida
(§29)

Versão: 1.0

Data de elaboração: 11/08/2026

Stack: Laravel + Vue + MySQL

Uso: Distribuição de tarefas à equipe de desenvolvimento

Sumário

1. Visão geral do projeto
2. Situação atual do sistema
3. Principais encaminhamentos da ata
4. Diretriz especial — Ciclo de vida dos registros e processos (§29)
5. Arquitetura prática do ciclo de vida
6. Aplicação por módulo (detalhada)
7. Roadmap priorizado
8. Dependências externas (CPED / TI Senac)
9. Critérios de aceite gerais
10. Riscos e cuidados
11. Próximos passos recomendados
12. Anexo A — Backlog sugerido em tasks

1. Visão geral do projeto

O **Sistema de Gerenciamento de Portfólio e Gestão da CPED** nasceu com foco no portfólio de cursos. Ao longo do desenvolvimento, o escopo foi ampliado para se tornar uma **plataforma central de apoio à gestão da CPED**, substituindo progressivamente as planilhas utilizadas no dia a dia.

A proposta é concentrar cadastro, consulta, atualização, acompanhamento de prazos, relatórios, ferramentas e acessos institucionais em um único ambiente.

Perfis de acesso

- **Administrador** — coordenação e supervisores; priorizar no desenvolvimento.
- **Editor** — assistentes, analistas, instrutores, estagiários e colaboradores autorizados.
- **Consultor** — outras áreas (ex.: Comercial); consulta e exportação, sem alteração.

Diretriz de produto: o desenvolvimento deve priorizar o perfil Administrador. Editor e Consultor nascem pela redução de permissões a partir dele.

2. Situação atual do sistema

Item	Status	Observação
Dashboard	EXISTE	Indicadores gerais, visitas e horas
Relatórios + PDF	EXISTE	Filtros e exportação
Importações Excel	EXISTE	Preview + commit por módulo
Cursos / Portfólio	EXISTE	CRUD e filtros
Eixos	EXISTE	Precisa padronizar para 5 eixos
PCA	EXISTE	Espaço existe; regras ainda imaturas
Plano de Metas	EXISTE	Evoluir integração com Dashboard
Eventos / Ações Extensivas	EXISTE	Manter e evoluir leve
Visitas Técnicas / Horas	EXISTE	Formalizar etapas e histórico
Ferramentas	EXISTE	Kanban, Organograma, Carômetro, Fluxograma
Auditoria	EXISTE	Logs técnicos de operações
Perfis Admin/Editor/Consultor	EXISTE	Refinar permissões conforme necessidade
Unidades / CEPs / Polos	PARCIAL	Há lista/campo; falta revisão definitiva
Links SEI	PARCIAL	Há campos SEI; falta hub/links clicáveis padronizados
Sistemas de Apoio	PARCIAL	Atalhos na Início; falta módulo dedicado
Prevenção de duplicidades	PARCIAL	Unique bloqueia; falta alerta + justificativa
Ciclos de Portfólio	NÃO EXISTE	Ex.: gerar Portfólio 2028 a partir do anterior
Resoluções	NÃO EXISTE	Módulo novo com vigência e semáforo
Termos de Referência (TR)	NÃO EXISTE	Módulo novo com prazos e acompanhamento

Item	Status	Observação
Notificações por e-mail	NÃO EXISTE	Dependente de infra/API Senac
Jornada Pedagógica	NÃO EXISTE	Módulo documental + anexos + PDF

3. Principais encaminhamentos da ata

1. Padronizar os 5 eixos utilizados pela CPED.
2. Refinar as planilhas antes da importação definitiva.
3. Corrigir duplicidades de tipos de curso, eixos, unidades, CEPs e polos.
4. Implementar mecanismo de prevenção/alerta de registros duplicados.
5. Criar o módulo de Resoluções com controle de validade e indicadores de prazo.
6. Estruturar o módulo de TR com prazos, processo SEI, eixo e indicadores.
7. Definir com a CPED as regras definitivas de prazo dos TRs. **PENDENTE CPED**
8. Avaliar notificações automáticas por e-mail.
9. Avaliar APIs, segurança, hospedagem e infraestrutura necessárias.
10. Manter espaço para evolução do PCA e alinhar regras posteriormente.
11. Evoluir o Plano de Metas e sua integração com os indicadores do Dashboard.
12. Implementar/estruturar a área de Jornada Pedagógica.
13. Permitir armazenamento e geração de documentos/PDFs nos processos aplicáveis.
14. Evoluir a ferramenta de Fluxogramas e documentar processos recorrentes.
15. Criar uma área de Sistemas de Apoio/Acessos Rápidos.
16. Avaliar links e futuras integrações com SEI, SIG e demais sistemas.
17. Manter logs e auditoria das operações.
18. Preparar o sistema para criação e gerenciamento dos próximos ciclos de Portfólio.
19. Reunir documentos, planilhas e materiais existentes da CPED.
20. Continuar validações incrementais com usuários e gestores.

4. Diretriz especial — Ciclo de vida (§29)

A parte 29 da ata determina que o sistema **não deve tratar os dados como registros estáticos de planilha**. O SGP deve acompanhar a **evolução** das informações e processos

no tempo.

“O SGP é um sistema de acompanhamento de processos vivos, não apenas um cadastro de registros.”

Em termos práticos, cada módulo relevante deve permitir:

- situação atual;
- prazos e alertas;
- histórico de mudanças;
- acompanhamento até a conclusão;
- consulta posterior (rastreabilidade).

Exemplos da ata

A) Cursos e Portfólio

- Acompanhar a situação dos cursos.
- Manter informações entre ciclos de portfólio.
- Um portfólio anterior serve de base para o próximo (ex.: 2028).
- Incluir, alterar ou retirar cursos sem voltar ao Excel.

B) Resoluções

- Vigência de 5 anos.
- Alertas preventivos antes do vencimento.
- Indicadores verde / amarelo / vermelho.
- Vermelho **não** significa apenas “já venceu”; deve alertar com antecedência.

C) Termos de Referência (TR)

- Acompanhar prazo e situação ao longo do processo.
- Continuar o acompanhamento mesmo após o TR sair da CPED e tramitar em outras áreas.

D) Demais processos

Tudo que tiver etapas, prazos ou mudança de status deve permitir evolução, conclusão e rastreabilidade.

5. Arquitetura prática do ciclo de vida

Em vez de reinventar o fluxo em cada tela, o sistema deve oferecer **três capacidades transversais**.

5.1 Estado + datas-chave

Todo registro “vivo” precisa de status e datas relevantes conforme o domínio: início, prazo, fim, validade etc.

5.2 Histórico de evolução

Toda mudança importante gera evento de negócio:

- quem mudou;
- quando;
- de → para;
- justificativa/observação, quando necessário.

Sugestão técnica: tabela genérica de históricos

historicos (modulo, registro_id, acao, de, para, usuario_id, justificativa, created_at)

Essa estrutura complementa a Auditoria técnica já existente. Auditoria = log técnico; Histórico = linha do tempo compreensível para a CPED.

5.3 Indicador visual de prazo (semáforo)

- **Verde:** confortável
- **Amarelo:** aproximando
- **Vermelho:** crítico / falta pouco

Os limiares variam por módulo (Resolução $\neq$ TR). O componente visual pode ser único (ex.: IndicadorPrazo), alimentado por regra do módulo.

5.4 UI mínima por módulo com ciclo de vida

- **Lista:** badge de status + semáforo
- **Detalhe:** linha do tempo / histórico
- **Dashboard:** cards (no prazo / atenção / crítico / vencidos)
- **Relatório/PDF:** situação atual, quando fizer sentido

Cuidados:

- Não criar um workflow engine gigante no início.
- Não hardcodar prazos de TR (15/25/45 dias foram só exemplos).
- Não apagar histórico ao concluir.
- Não depender só da auditoria técnica para o usuário entender o processo.

PENDENTE CPED

6. Aplicação por módulo (detalhada)

6.1 Cursos e Portfólio

PRIORIDADE ALTA

EXISTE

Objetivo do ciclo de vida: transformar o portfólio em linha contínua de versões entre ciclos, sem reconstrução em planilha.

Já tem: status, CRUD, importação, filtros.

Implementar:

- Entidade PortfolioCiclo (ex.: 2025-2026, 2028).
- Vínculo dos cursos ao ciclo.
- Ação “Gerar próximo portfólio” (copiar do anterior + ajustar).
- Histórico do curso entre ciclos.
- Alerta de duplicidade + justificativa na criação.

Campos/regras: ciclo, status do curso, justificativa de duplicidade quando confirmada a criação semelhante.

Impacto: Dashboard (quantidade por ciclo/status), Relatórios, Importação inicial.

Dependências: padronização dos 5 eixos; planilhas refinadas.

Pronto quando: for possível criar um novo ciclo a partir do anterior sem Excel.

6.2 Resoluções **PRIORIDADE ALTA** **NÃO EXISTE**

Objetivo: acompanhar a vigência inteira (5 anos) com alerta antecipado.

Implementar: CRUD; linha do tempo; semáforo; cards no Dashboard; importação da planilha.

Campos: identificação, curso/técnico relacionado, início e fim de vigência, status, observações, anexo (se necessário).

Regras: limiares do semáforo a calibrar com a CPED. **PENDENTE CPED**

Pronto quando: der para acompanhar a resolução durante toda a vigência com alerta antes do vencimento.

6.3 Termos de Referência (TR) **PRIORIDADE ALTA** **NÃO EXISTE**

Objetivo: acompanhar o TR ponta a ponta, inclusive fora da CPED.

Implementar: CRUD; semáforo configurável; linha do tempo; SEI como link simples (fase 1).

Campos: nome, eixo, processo SEI, prazo/deadline, status, datas de etapa.

Regras de prazo: definitivas ainda não fornecidas. **PENDENTE CPED**

Pronto quando: o TR puder ser acompanhado do início à conclusão, mesmo após sair da CPED.

6.4 Visitas Técnicas **EXISTE** — **evoluir**

Objetivo: formalizar o fluxo até o arquivamento com histórico completo.

Implementar: etapas oficiais (solicitação → SEI → análise → agendamento → realização → relatório → arquivamento); histórico por mudança de status; Dashboard alinhado aos mesmos status; semáforo se houver data prevista.

Pronto quando: a visita tiver linha do tempo completa até arquivamento.

6.5 Horas Pedagógicas / Eventos / Ações **EXISTE** — evoluir leve

Objetivo: clareza de situação atual + histórico relevante.

Implementar: status claros; histórico nas mudanças principais; Dashboard por situação; prazo/semáforo apenas se a CPED definir datas-chave. **PENDENTE CPED**

Pronto quando: for fácil ver situação atual e histórico relevante.

6.6 Plano de Metas **EXISTE** — evoluir

Objetivo: visão gerencial rápida da execução das metas.

Implementar: status ao longo do ano; percentual de execução; histórico; cards no Dashboard (concluídas / andamento / críticas).

Pronto quando: a gestão abrir o sistema e enxergar a situação das metas rapidamente.

6.7 PCA **EXISTE** — aguardar regras

Agora: manter espaço e cadastro.

Depois: etapas do ciclo e simulação do próximo período, após alinhamento com Júlio e Luiz.

PENDENTE CPED

Não inventar fluxo completo antes do alinhamento de regras de negócio.

6.8 Jornada Pedagógica **NÃO EXISTE**

Objetivo: organizar e documentar a jornada (mais documental que processual).

Implementar: registro (período, pré-jornada/jornada, local, espaço, verba, custos, programação, setores); anexos; PDF para SEI; versionamento (rascunho → consolidado → enviado).

Pronto quando: der para organizar a jornada e gerar documento final.

6.9 Fluxogramas **EXISTE** — enriquecer

Objetivo: documentar processos oficiais e apoiar onboarding.

Implementar: fluxos pré-cadastrados (Visita Técnica, aprovação de plano de curso etc.); edição com nova versão salva; vínculo com o módulo correspondente.

Pronto quando: um novo integrante da CPED conseguir entender os processos pelo sistema.

6.10 Sistemas de Apoio / Acessos Rápidos **PARCIAL**

Objetivo: hub único de atalhos institucionais.

Implementar: página central (SEI, SIG, SIGIN, site Senac etc.); sem armazenar senhas; apenas redirecionamento.

Dependência: links oficiais. **PENDENTE CPED**

Pronto quando: a CPED tiver um hub único de acessos.

6.11 Notificações por e-mail **NÃO EXISTE** — futuro/infra

Avaliar API, custo, hospedagem, segurança e infraestrutura Senac. Aplicar depois em Resoluções/TR. Dependente de TI/infra.

7. Roadmap priorizado

Fase 0 — Entradas da CPED (em paralelo)

- Nomenclatura definitiva dos 5 eixos
- Lista final de unidades/CEPs/polos
- Planilha de Resoluções
- Regras/planilha de TR
- Planilhas refinadas para importação
- Links oficiais dos sistemas de apoio

Fase 1 — Fundação e confiabilidade

1. Padronizar 5 eixos
2. Revisar unidades/CEPs/polos

3. Alerta de duplicidade + justificativa
4. Ciclos de portfólio

Fase 2 — Módulos de prazo

5. Resoluções
6. TR
7. Indicadores no Dashboard

Fase 3 — Centralização do dia a dia

8. Sistemas de Apoio
9. Jornada Pedagógica
10. Fluxogramas pré-prontos

Fase 4 — Integrações

11. E-mail de vencimento
12. SEI como link (integração profunda depois)
13. PCA após alinhamento
14. Metas enriquecidas no Dashboard

Fase 5 — Entrega operacional

- Testes com a CPED
- Treinamento
- Documentação
- Transferência para TI Senac

Ordem prática sugerida de execução:

1. Fundação (histórico + semáforo + linha do tempo)
2. Ciclos de Portfólio + duplicidade
3. Resoluções
4. TR
5. Visitas (etapas formais)
6. Metas no Dashboard

7. Sistemas de Apoio + link SEI
8. Jornada Pedagógica
9. E-mail/infra

8. Dependências externas (CPED / TI Senac)

Item	Responsável	Impacto se atrasar
5 eixos definitivos	CPED	Padronização e filtros inconsistentes
Unidades/CEPs/polos conferidos	CPED	Dados base incorretos
Planilha Resoluções	CPED	Não dá para importar/calibrar módulo
Regras de prazo dos TRs	CPED	Semáforo TR fica provisional
Planilhas refinadas	CPED	Importação carrega inconsistências
Links oficiais dos sistemas	CPED	Atrasos em Sistemas de Apoio
Alinhamento PCA (Júlio/Luiz)	CPED	PCA permanece só cadastro básico
API/mail/hospedagem/segurança	TI Senac	Bloqueia notificações e integrações profundas

9. Critérios de aceite gerais

Um módulo atende à parte 29 (ciclo de vida) quando:

1. Tem situação atual clara.
2. Tem datas/prazos quando aplicável.
3. Mostra evolução (linha do tempo).
4. Alerta antes do problema (quando houver prazo).
5. Permite consultar o passado após conclusão.

Checklist rápido por entrega

- ☐ Status amigável na listagem
- ☐ Detalhe com histórico visível
- ☐ Semáforo (se houver prazo)
- ☐ Permissões por perfil respeitadas

- ☐ Auditoria técnica mantida
- ☐ Sem inventar regra PENDENTE CPED

10. Riscos e cuidados

- Começar módulos novos sem planilhas/regras da CPED.
- Tratar vermelho somente como “já venceu”.
- Misturar auditoria técnica com histórico de negócio.
- Superengenheirar um workflow genérico.
- Manter Excel em paralelo depois da migração.
- Hardcodar prazos de TR sem confirmação oficial.

11. Próximos passos recomendados

1. Solicitar formalmente à CPED os itens da Fase 0.
2. Abrir a fundação técnica: histórico genérico + semáforo + linha do tempo.
3. Executar em paralelo a padronização dos 5 eixos e a prevenção de duplicidades.
4. Iniciar Resoluções assim que a planilha chegar.
5. Iniciar TR com modelo configurável de prazos (sem fixar valores de exemplo).
6. Validar cada entrega com usuários da CPED antes de avançar demais o escopo.

Anexo A — Backlog sugerido em tasks

Task	Descrição	Prioridade	Dependência
HIST-01 Fundação de histórico	Criar tabela/serviço de histórico de negócio e componente de linha do tempo	Alta	—
SEM-01 IndicadorPrazo	Componente visual verde/amarelo/vermelho reutilizável	Alta	—
EIX-01 Padronizar 5 eixos	Ajustar configs, seeds, filtros e importações	Alta	PENDENTE CPED
UNI-01 Revisar unidades/CEPs/polos	Atualizar lista oficial e aplicar nos módulos	Alta	PENDENTE CPED

Task	Descrição	Prioridade	Dependência
DUP-01 Alerta de duplicidade	Aviso amigável + justificativa obrigatória ao confirmar	Alta	—
PORT-01 Entidade PortfolioCiclo	Modelar ciclos e vínculo com cursos	Alta	—
PORT-02 Gerar próximo portfólio	Copiar ciclo anterior e permitir ajustes	Alta	PORT-01
RES-01 Módulo Resoluções CRUD	Cadastro, listagem, detalhe e permissões	Alta	Planilha CPED
RES-02 Semáforo e Dashboard Resoluções	Alertas antecipados + cards gerenciais	Alta	RES-01, SEM-01
TR-01 Módulo TR CRUD	Cadastro com eixo, SEI, prazo e status	Alta	Regras CPED
TR-02 Linha do tempo TR	Acompanhar tramitação inclusive fora da CPED	Alta	TR-01, HIST-01
VIS-01 Etapas formais de Visitas	Padronizar status do fluxo até arquivamento	Média	HIST-01
MET-01 Metas no Dashboard	% execução, concluídas, andamento, críticas	Média	—
SAP-01 Sistemas de Apoio	Página de atalhos sem armazenar senhas	Média	Links CPED
SEI-01 Link simples SEI	Transformar números SEI em hiperlinks	Média	—
JOR-01 Jornada Pedagógica	Registro, anexos, PDF e versionamento	Média	—
FLX-01 Fluxos pré-cadastrados	Visita Técnica e outros processos recorrentes	Média	—
PCA-01 Alinhamento de regras	Workshop com Júlio/Luiz e documentação do fluxo	Baixa agora	PENDENTE CPED
MAIL-01 Avaliação de e-mail	Levantar API/infra/segurança com TI Senac	Baixa agora	TI Senac

